
หน้าที� 1

Project    :  อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  จังหวัดขอนแก่น
Owner     :  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย         วันเริ�มสัญญา      :  2  เม.ย.  2553
Up Date  :7 /9/2553        วันสิ�นสุดสัญญา  :  27  มี.ค. 2554
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1 งานทั�วไป

1.1 งานสํารวจวางแนว-ปักผังบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

1.2 งานถมดินและปรับดินแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

1.3 งานวางระบบกําจัดปลวกแล้วเสร็จ 3 15 45 3 3

1.4 งานทํารั�วและประตูรอบสถานที�ก่อสร้างแล้วเสร็จ 5 60 300 5 5 5 5 5 5 5 5

1.5 งานสํานักงานก่อสร้างสนามและเตรียมอุปกรณ์เครื�องใช้สํานั 2 30 60 2 2 2 2

1.6 งานติดป้ายโครงการแล้วเสร็จ 2 30 60 2 2 2 2

1.7 งานทําทางระบายนํ�าชั�วคราวและถนนชั�วคราวรอบอาคารแล้ 2 45 90 2 2 2 2 2 2

2 งานโครงสร้าง

2.1 งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ 5 45 225 5 5 5 5 5 5

2.1.1   งานทดสอบเสาเข็ม Static  load  test 2 5 10 2

2.1.2  งานทดสอบเสาเข็ม  Seismic test 2 5 10 2

2.2 งานฐานรากอาคารแล้วเสร็จ 10 30 300 10 10 10 10

2.2.1  งานตัดหัวเข็มและขุดดิน 5 7 35 5

2.2.2  งานเข้าแบบและเทคอนกรีต 10 15 150 10 10

2.3 งานตอม่ออาคารและคานคอดิน 20 30 600 30 30 30 30

2.4 งานโครงสร้างพื�นคานชั�นที� 1 แล้วเสร็จ 30 30 900 30 30 30 30

2.5 งานเสา คสล. ชั�นที� 1 รับชั�น 2 แล้วเสร็จ 25 7 175 25

2.6 งานโครงสร้างพื�นคานชั�นที� 2 แล้วเสร็จ 30 30 900 30 30 32 30

2.7 งานโครงสร้างบันไดชั�น 1 ขึ�นชั�น 2 แล้วเสร็จ 10 7 70 10

2.8 งานเสา คสล. ชั�นที� 2 รับชั�น 3 แล้วเสร็จ 25 7 175 25

2.9 งานโครงสร้างพื�นคานชั�นที� 3 แล้วเสร็จ 30 30 900 30 30 30 30

2.10 งานโครงสร้างบันไดชั�น 2 ขึ�นชั�น 3 แล้วเสร็จ 10 7 70 10

2.11 งานเสา คสล. ชั�นที� 3 รับชั�นหลังคาแล้วเสร็จ 25 7 175 25

2.12 งานโครงสร้างพื�นชั�นหลังคาและส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 30 30 900 30 30 30 30

2.13 งานโครงสร้างถังบําบัดนํ�าเสียใต้ดินแล้วเสร็จ 8 90 720 10 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8

3 งานสถาปัตยกรรม

3.1 งานก่ออิฐและติดตั�งวงกบชั�นที� 1 แล้วเสร็จ 25 30 750 21 21 21 21

3.2 งานก่ออิฐและติดตั�งวงกบชั�นที� 2 แล้วเสร็จ 25 30 750 25 25 25 25

3.3 งานก่ออิฐและติดตั�งวงกบชั�นที� 3 แล้วเสร็จ 25 30 750 25 25 25 25

3.4 งานก่ออิฐและติดตั�งวงกบส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 25 15 375 25 25

3.5 งานฉาบปูนเรียบภายในชั�น 1 แล้วเสร็จ 25 30 750 25 25 25 25

3.6 งานฉาบปูนเรียบภายในชั�น 2 แล้วเสร็จ 25 30 750 25 25 25 25
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3.7 งานฉาบปูนเรียบภายในชั�น 3 แล้วเสร็จ 25 30 750 25 25 25 25

3.8 งานฉาบปูนภายในส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 25 15 375 25 25

3.9 งานฉาบปูนภายนอกทั�งหมดแล้วเสร็จ 25 30 750 25 25 25 25

3.10 งานตกแต่งผิวผนังภายในชั�น 1 แล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.11 งานตกแต่งผิวผนังภายในชั�น 2 แล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.12 งานตกแต่งผิวผนังภายในชั�น 3 แล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.13 งานตกแต่งผิวผนังภายในส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 15 15 225 15 15

3.14 งานตกแต่งผิวผนังภายนอกอาคารทั�งหมดแล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.15 งานตกแต่งพื�นผิวชั�น 1 แล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.16 งานตกแต่งพื�นผิวชั�น 2 แล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.17 งานตกแต่งพื�นผิวชั�น 3 แล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.18 งานตกแต่งพื�นผิวชั�นหลังคาและส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 15 15 225 15 15

3.19 งานตกแต่งพื�นผิวภายนอกอาคารแล้วเสร็จ 15 30 450 15 15 15 15

3.20 งานฝ้าเพดานชั�น 1 แล้วเสร็จ 10 30 300 10 10 10 10
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ก.ย. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54
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3.21 งานฝ้าเพดานชั�น 2 แล้วเสร็จ 10 30 300 10 10 10 10

3.22 งานฝ้าเพดานชั�น 3 แล้วเสร็จ 10 30 300 10 10 10 10

3.23 งานฝ้าเพดานส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 10 15 150 10 10

3.24 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง ชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 21 105 5 5 5

3.25 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง ชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 21 105 5 5 5

3.26 งานติดตั�งประตู - หน้าต่าง ชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 21 105 5 5 5

3.27 งานติดตั�งราวบันได ราวกันตก ชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.28 งานติดตั�งราวบันได ราวกันตก ชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.29 งานติดตั�งราวบันได ราวกันตก ชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.30 งานติดตั�งราวบันได ราวกันตกส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.31 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.32 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.33 งานติดตั�งสุขภัณฑ์ชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

3.34 งานทาสีภายในชั�น 1 แล้วเสร็จ 10 15 150 10 10

3.35 งานทาสีภายในชั�น 2 แล้วเสร็จ 10 15 150 10 10

3.36 งานทาสีภายในชั�น 3 แล้วเสร็จ 10 15 150 10 10

3.37 งานทาสีภายในส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 10 15 150 10 10

3.38 งานทาสีภายนอกแล้วเสร็จ 10 15 150 10 10

4 งานระบบไฟฟ้าและสื�อสาร

4.1 งานเดินท่อไฟฟ้าและสื�อสารชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 4 4 4 4

4.2 งานเดินท่อไฟฟ้าและสื�อสารชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.3 งานเดินท่อไฟฟ้าและสื�อสารชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.4 งานเดินท่อไฟฟ้าและสื�อสารส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

4.5 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื�อสารชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.6 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื�อสารชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.7 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื�อสารชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.8 งานร้อยสายระบบไฟฟ้าสื�อสารส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 15 75 5 5
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4.9 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื�อสารชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.10 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื�อสารชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.11 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื�อสารชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.12 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสื�อสารส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 15 75 5 5

4.13 งานติดตั�ง HIGH VOLTAGE INCOMING แล้วเสร็จ 5 30 150 8 8 8 8

4.14 งานติดตั�ง TRANAFORMER แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.15 งานติดตั�ง LOW VOLTAGE INCOMING แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.16 งานติดตั�ง MAIN DISTRIBUTION BROAD (MDB) แล้วเส 5 30 150 5 5 5 5

4.17 งานติดตั�ง PANEL BROAD แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.18 งานติดตั�ง MAIN FEEDER แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.19 งานติดตั�งระบบป้องกันฟ้าฝ่าแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

4.20 งานเดินท่อร้อยสายระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้แล้วเสร็จ 3 90 270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4.21 งานเดินท่อร้อยสายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ 3 90 270 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 งานระบบประปา สุขาภิบาล และดับเพลิง

5.1 งานเดินท่อระบบประปา ( ท่อนํ�าดี ) ชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 4 4 4 4

5.2 งานเดินท่อระบบประปา ( ท่อนํ�าดี ) ชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.3 งานเดินท่อระบบประปา ( ท่อนํ�าดี ) ชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.4 งานเดินท่อระบบประปา ( ท่อนํ�าดี ) ส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.5 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ( ท่อนํ�าเสีย ) ชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.6 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ( ท่อนํ�าเสีย ) ชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.7 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ( ท่อนํ�าเสีย ) ชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

MANDAYS
DAYSMAN/DA ต.ค. 53 พ.ย. 53ส.ค. 53 ก.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54ID MANPOWER KIND

2553 2554

เม.ย. 53 พ.ค. 53 มิ.ย. 53 ก.ค. 53 ก.พ. 54 มี.ค. 54
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5.8 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ( ท่อนํ�าเสีย ) ส่วนที�เหลือแล้วเสร็ 5 30 150 5 5 5 5

5.9 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.10 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.11 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.12 งานเดินท่อระบบดับเพลิง ส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

5.13 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงชั�น 1 5 30 150 5 5 5 5

5.14 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงชั�น 2 5 30 150 5 5 5 5

5.15 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงชั�น 3 5 30 150 5 5 5 5

5.16 งานติดตั�งอุปกรณ์ระบบประปา สุขาภิบาลและดับเพลิงส่วนที 5 30 150 5 5 5 5

5.17 งานติดตั�งระบบระบายนํ�าฝนแล้วเสร็จ 5 60 300 5 5 5 5 5 5 5 5

5.18 งานติดตั�งอุปกรณ์ปั�มนํ�าแล้วเสร็จ 2 30 60 2 2 2 2

6 งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ

6.1 งานติดตั�งอุปกรณ์พัดลมระบายอากาศชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

6.2 งานติดตั�งอุปกรณ์พัดลมระบายอากาศชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

6.3 งานติดตั�งอุปกรณ์พัดลมระบายอากาศชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

6.4 งานติดตั�งอุปกรณ์พัดลมระบายอากาศส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

6.5 งานติดตั�งเครื�องปรับอากาศชั�น 1 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5
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6.6 งานติดตั�งเครื�องปรับอากาศชั�น 2 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

6.7 งานติดตั�งเครื�องปรับอากาศชั�น 3 แล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

6.8 งานติดตั�งเครื�องปรับอากาศส่วนที�เหลือแล้วเสร็จ 5 30 150 5 5 5 5

7 งานครุภัณฑ์

7.1 งานติดตั�ง Typical Board ห้องเรียนชั�น 1 แล้วเสร็จ 3 30 90 3 3 3 3

7.2 งานติดตั�ง Typical Board ห้องเรียนชั�น 2 แล้วเสร็จ 3 30 90 3 3 3 3

7.3 งานติดตั�ง Typical Board ห้องเรียนชั�น 3 แล้วเสร็จ 3 30 90 3 3 3 3

8 งานอื�นๆ

8.1 งานภูมิสถาปัตยกรรมแล้วเสร็จ 5 60 300 5 5 5 5 5 5 5 5

8.2 งานพื�นที�จอดรถ + ถนนโรยด้วยหินคลุกแล้วเสร็จ 5 60 300 5 5 5 5 5 5 5 5

8.3 งาน SITE CLEARING แล้วเสร็จ 5 60 300 5 5 5 5 5 5 5 5

28155 12 12 12 12 14 14 14 16 22 29 28 58 ### 46 76 46 43 98 43 47 132 67 82 172 110 110 150 130 116 146 156 131 161 136 171 176 206 211 149 149 61 61 18 18 5 5 5 5
แรงงานในสัปดาห์ แรงงาน (คน)

                                        22/11/2010 47 200 -

                                            23/11/2010 49 180 -

                                        24/11/2010 44 160 -

                                            25/11/2010 43 140 -

                                        26/11/2010 43 120 -

                                            27/11/2010 45 100 -

                                        28/11/2010 28 80 -

แรงงานในสัปดาห์ 299 คน 60 -

แรงงานเฉลี�ยต่อวัน/สัปดาห์ 43 คน 40 -

แรงงานเฉลี�ยต่อวัน ( 360 วัน) คน 20 -

0 -

12 12 12 12 14 14 14 16 22 29 28 48 80 61 61 61 96 100 103 101 140 141 140 140 140 140 140 140 140 140 140 141 140 139 140 140 140 140 140 140 83 83 18 18 5 5 5 5

8 0 5 6 7 0 12 12 17 19 27 31 32 29 33 33 43 37 37 44 66 62 83 106 106 96 60 43 0 0 26 43

แรงงานคนตามแผน  (ต่อวัน)

แรงงานคนตามจริง  (ต่อวัน)

22-28พ.ย.53

MANDAYS
MAN/DADAYS ส.ค. 53 ก.ย. 53 ก.พ. 54 มี.ค. 54ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54ID MANPOWER KIND

2553 2554
เม.ย. 53 พ.ค. 53 มิ.ย. 53 ก.ค. 53


	คนงาน

